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Stadt Hamburg Berlin
Fläche 757 km2 892 km2

Einwohner 1,8 Mio 3,4 Mio

Distribution Germany
Mitarbeiter 1.000 1.300

Jährliche Investitionen € 160 Mio € 240 Mio

Versorgungsqualität

Durchschnittliche Ausfalldauer (SAIDI) 11,9 min. 12,3 min.

Wiederversorgungszeit (CAIDI) 65,8 min. 51,8 min.

Netze
Hochspannungsleitungen 980 km 910 km

Mittelspannungsleitungen 5.800 km 10.800 km

Niederspannungsleitungen 20.400 km 24.100 km

Umspannwerke 52 80

Netzstationen 7.300 10.700

Verteilerschänke 10.200 16.000

Hausanschlüsse 280.000 355.000

Vattenfall Europe
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Netzinformationssysteme

Beispiele

Unterstützte Prozesse

Lagerichtige
Leitungsdokumentation

Netzplanung
Netzberechnung

Webauskunft
Dokumentenzugriff
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Warten 

Alter Prozess Geobasisdaten vor ALKIS

2 Wochen 3 Wochen

Bestellen

EDBS
bereitstellen

extern 

intern

Kosten

Nutzen

DGN
aufbereiten DGN

aufbereiten
DGN verteilen

Flurstücke
aufbereiten

DGN nach
Oracle Locator

DGN als Hinter-
grund in Xpower

Flurstücke in 
Tekla Xpower

Zeitverzug

Qualitäts-
verlust

Handarbeit

Mehrfache manuelle Verarbeitung
Dezentrale Datenhaltung
Nur grafische Primitive
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Warten 

Neuer Prozess Geobasisdaten seit ALKIS

2 Wochen 1 Woche

Bestellen

NAS
bereitstellen

extern 

intern

FME

Nutzen

Import

Webservices
sofort nutzbar

Mehrwert

Export

FME

Automatisierter Prozess
Zentrale Datenhaltung
Objektbildung

Weiterver-
arbeitung

schnell
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Herausforderungen

• Vollimport oder Updateverfahren
• Überprüfung und ggf. Umstellung vorhandener Prozesse
• Automatisierungsgrad steigern
• Performanzbetrachtung

Prozessbetrachtung

• Datenmodell verstehen
• Differenzen zwischen theoretisch und praktisch vorhandenen Inhalten klären
• Daten zusammen suchen
• Grafik möglichst nah an alte Darstellung heranbringen

Inhalte

• Hemmschwelle vor potentiell komplexen Daten abbauen
• Unterscheidung zwischen tatsächlicher und angenommener Komplexität

Komplexität

• Auswahl der Werkzeuge

Toolauswahl
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Anders als erwartet

Erwarteter Aufwand

Prozesse ändern 
15%

Zieldatenmodell 
definieren 15%

Unerwartetes 10%

Projektoverhead 
10%

Daten finden 50%

Prozesse ändern 
15%

Zieldatenmodell 
definieren 35%

Unerwartetes 20%

Projektoverhead 5%

Daten finden 25%

Tatsächlicher Aufwand
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Ausblick

• Weitere Performanzsteigerungen in der Webauskunft

• Evtl. Umstellung auf Updateverfahren

• Übertragung auf andere Vattenfall Standorte

• Nutzung ähnlicher Verfahren in anderen
Vattenfall Ländern



16 |  Lang erwartet und jetzt verfügbar: ALKIS Daten bei Vattenfall Europe in Hamburg |  Julian Claudius  |  07.12.2011

Vielen Dank.


